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1. Általános rendelkezések 
1.1. Jelen alvállalkozói szerződéses feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a HIDROFILT Vízkezelést Tervező és 

Kivitelező Kft., mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) által a tevékenységi körébe tartozó 
vállalkozási, kivitelezési tevékenység, illetve építési-szerelési munkák elvégzésére alvállalkozóval 
(továbbiakban: Vállalkozó) kötendő alvállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) részletes feltételeit 
tartalmazzák. 

1.2. A Szerződés a Szerződés aláírásával vagy a Megrendelő által a Vállalkozónak küldött megrendelés 
Vállalkozó által történő visszaigazolásával jöhet létre. A Szerződés, illetve megrendelés és annak a 
visszaigazolása tartalmazza a felek megállapodásait azokban a kérdésekben, amelyeket az ÁSZF nem 
tartalmaz, vagy amelyek eltérnek az ÁSZF-ben foglaltaktól. 

1.3. Az ÁSZF – külön aláírás nélkül is – a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes és 
azzal együttesen kell alkalmazni és értelmezni. 

 

2. A Szerződés tartalma 
2.1. A Szerződést alkotó dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik és azok együttesen 

érvényesek és azokat együttesen kell alkalmazni és értelmezni. A Szerződést alkotó dokumentumok részét 
képezik a Szerződés mellékletei, melyek írásbeli formában kerülnek a Szerződéshez csatolásra. A 
Szerződés mellékletein kívül a Szerződést alkotó egyéb dokumentumok elektronikus formában kerülnek 
átadásra vagy a forrás megjelölésével, illetve egyéb megfelelő módon kerülnek meghatározásra. 

2.2. A Szerződést alkotó dokumentumok és ezen belül a mellékletek erősorrendjét a Szerződés tartalmazza. A 
Szerződést alkotó dokumentumok és ezen belül a mellékletek közötti ellentmondás esetén a sorrendben 
előbb álló dokumentumok rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentumok rendelkezéseit. 

2.3. A felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:63. § (5) bekezdés 
alkalmazását kizárják. A Vállalkozó általános szerződési feltételei nem képezik a Szerződés részét, a felek a 
Ptk. 6:81. § alkalmazását kizárják. 

2.4. A Szerződés a Megrendelő megrendelője (továbbiakban: Építtető) és a Megrendelő közötti – a 
Szerződésben konkrétan megjelölt – vállalkozási szerződés (továbbiakban: Generálszerződés) 
teljesítéséhez kapcsolódóan került megkötésre. Megrendelő a Generálszerződés megkötése érdekében 
lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációját (továbbiakban: Dokumentáció) a Vállalkozó részére 
megismerhetővé tette és azzal kapcsolatban a Vállalkozó által igényelt tájékoztatást Vállalkozó részére teljes 
körűen megadta. 

2.5. A Szerződésben vagy mellékleteiben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a 
Dokumentációban foglaltak az irányadók, amelyek a Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők. A 
Dokumentáció, valamint a Szerződés rendelkezései közötti eltérés esetén a Szerződés rendelkezései az 
irányadók. Felek egyértelműen kifejezik azon szándékukat, mely szerint Vállalkozó a munka 
megvalósításához szükséges valamennyi feladata vonatkozásában legalább ugyanazon kötelezettségeket 
vállalja el, amelyek a Megrendelőt az Építtető irányában terhelik. 

 

3. A Szerződés tárgya 
3.1. Vállalkozó köteles a Szerződés műszaki tartalmát képező kivitelezési, építési-szerelési munkákat és egyéb 

kapcsolódó feladatokat (továbbiakban: Munkák) a Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, 
hatósági előírásokban, szabványokban, technológiai utasításokban, szokványokban stb., valamint a 
Megrendelő Szerződés szerinti utasításaiban foglaltaknak megfelelően, a kivitelezési ütemterv szerint, a 
technika szerződés-kötéskori állásának megfelelően, I. osztályú minőségben elvégezni. 

3.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása teljes körűen kiterjed a Munkák elvégzésére, továbbá tartalmaz minden 
olyan tevékenységet, munkarészt, mely a Munkák szakszerű és a Megrendelő igényeinek, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági és egyéb előírásoknak, stb. és a szerződéses 
feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas megvalósításához 
szükséges. 

3.3. Vállalkozó a vállalását a Munkák teljes körű ismeretében, a szükséges információk beszerzésével tette meg, 
az esetleges tervezői hiányosságokat, eltéréseket kiszűrte. Vállalkozó nyilatkozik, hogy felkészült a Munkák 
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elvégzésére, rendelkezik az ahhoz szükséges erőforrásokkal, tevékenységi körébe a Munkák beletartoznak. 
3.4. A Munkák az Építtető számára kerülnek átadásra. Az Építtető, az Építtető képviseletében eljáró műszaki 

ellenőr és/vagy mérnökszervezet (továbbiakban: Mérnök), valamint adott esetben a Generálszerződés 
teljesítésének eredményeként megvalósuló létesítmény későbbi üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) a 
Szerződés teljesítés során a Vállalkozóval szemben a Szerződésben meghatározott jogokat gyakorolhatja, a 
Megrendelőn keresztül utasítást adhat, ellenőrizhet, illetve az Építtető, a Mérnök és az Üzemeltető igényei, 

jognyilatkozatai, cselekményei a Szerződés teljesítésére hatást gyakorolhatnak. 
3.5. Vállalkozó kijelenti, hogy – a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a Munkákkal kapcsolatban az 

Építtetővel, illetve az Üzemeltetővel közvetlen kapcsolatot nem tart fenn, megállapodást nem köt. 
 

4. A vállalkozói díj 
4.1. A vállalkozói díj a Vállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba- és hiánymentes, I. osztályú 

minőségben történő teljesítéséért illeti meg, beleértve a jótállási és a szavatossági kötelezettségek 
teljesítését is. 

4.2. Vállalkozó a vállalkozói díjat a Szerződés feltételeinek, a feladatnak, a helyszínnek és az egyéb 
körülményeknek ismeretében, az ellentmondások és az esetleges tervezési hiányosságok kiküszöbölésével 
határozta meg, és tévedésre, megtévesztésre, a körülmények megváltozására, számítási hibára stb. 
hivatkozással nem módosíthatja. 

4.3. A vállalkozói díj teljes körűen magában foglalja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi tételt és – a 
Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – tartalmazza a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden 
közvetlen és közvetett költséget (beleértve az anyag- és az organizációs költségeket is), vállalkozói 
nyereséget, ár- és árfolyamváltozásokat, inflációt, adókat, vámokat és egyéb közterheket, még akkor is, ha 
ezek a Szerződésben nincsenek feltüntetve, vagy részletezve. A vállalkozói díj teljes körű fedezetet biztosít 
bármely, a Szerződés megkötését követően elfogadott/kihirdetett/hatályon kívül helyezett/módosított 
jogszabály, vagy a Szerződés megkötését követően támasztott hatósági kikötések/előírások következtében 
a Vállalkozónál felmerült valamennyi többletköltségre és teherre. A vállalkozói díj növelésére csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a Vállalkozó az erre vonatkozó igényét a Szerződésben meghatározott határidőn 
belül és módon bejelenti a Megrendelő számára, továbbá azt az Építtető a Megrendelő felé elismerte és 
megfizette. 

4.4. Az időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó 
üzemszünetek költségei nem számolhatók fel. Vállalkozót az el nem végzett munka díja nem illeti meg. 

4.5. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 
 

5. Átalányáras elszámolás 
5.1. Átalányáras elszámolás esetén a vállalkozói díj a Vállalkozó által benyújtott, és a Megrendelő által elfogadott 

költségvetés alapján megállapított fix, a Szerződés teljesítésének időpontjára prognosztizált átalányár, mely  
a Szerződés tárgyának hibátlan és hiánytalan teljesítéséig változatlan. 

5.2. Az átalányár teljes körűen tartalmazza a többletmunka ellenértékét és a költségeit. Felek ennek megfelelően 
megállapodnak, hogy Vállalkozó a többletmunka kapcsán felmerült költségeit abban az esetben sem 
igényelheti Megrendelőtől, ha ezen költségek a szerződés megkötésének időpontjában nem voltak előre 
láthatóak. Az átalányár nem tartalmazza a pótmunkák díját és az átalányár a pótmunkák díján kívül 
semmilyen jogcímen nem emelhető. Vállalkozó a többletmunkákat és pótmunkákat köteles elvégezni. E 
kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kárait és többletköltségeit megtéríteni. 

5.3. Többletmunkának minősül a Szerződésben szereplő, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem 
vett munka és az olyan munka is, amely nélkül a Munkák rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg. 

5.4. Pótmunkának minősül a Szerződést alkotó dokumentumokban közvetett módon sem szereplő utólag 
megrendelt munka. Nem minősül pótmunkának a tervmódosítás miatt szükségessé váló olyan munka, amely 
a vállalkozói díjat összességében nem befolyásolja és annak elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát 
aránytalanul terhesebbé. Nem minősíthető pótmunkának az a munka, melyre a Szerződést alkotó 
dokumentumok bármelyikében vagy a Dokumentációban feltüntetett kockázat miatt kerül sor. 

5.5. A pótmunka ellenértékét az átalányár alapjául szolgáló költségvetésben szereplő árak alkalmazásával kell 
megállapítani. A költségvetésben nem szereplő árak esetén a Megrendelő által elfogadott árakat kell alapul 
venni. 

5.6. Pótmunka csak a Szerződés módosítását követően végezhető. Ennek hiányában a pótmunkáért díjazás 
nem jár. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a pótmunkát csak akkor köteles leigazolni, illetve 
kifizetni, amennyiben a Vállalkozó által elvégzett pótmunkát Építtető leigazolta és a pótmunka díját 
Megrendelő részére kifizette. 

5.7. Megrendelő jogosult a Szerződés műszaki tartalmát a Generálszerződéssel összhangban módosítani. 
Egyéb esetekben a Vállalkozó köteles a műszaki tartalom módosítását megindokolni, ha annak értéke eléri a 
vállalkozói díj 10 %-át. A műszaki tartalom csökkenése esetén a vállalkozói díj az elmaradt munkarészek 
ellenértékével automatikusan csökken. A műszaki tartalom csökkenése esetén a Vállalkozó az elmaradó 
munkarésszel kapcsolatosan felmerült igazolt költségeinek és az elkészült munkák vállalkozói díjának 
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megtérítésére jogosult. A műszaki tartalom növelése esetén a Vállalkozót megillető díjazást a pótmunka 
díjazására vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. A műszaki tartalom változása esetén a 
Szerződést módosítani kell. A Vállalkozó a műszaki tartalom módosulása esetén egyéb kártérítési, 
kártalanítási, költségtérítési stb. igényt a Megrendelővel szemben nem támaszthat. 

 
6. Tételes elszámolás 
6.1. Tételes elszámolás esetén a vállalkozói díjat a Vállalkozó által benyújtott, és a Megrendelő által elfogadott 

költségvetésben foglalt árak alkalmazásával, a Vállalkozó teljesítésének tételes felmérése alapján kell 
megállapítani. 

 

7. A teljesítési határidő: 
7.1. A munkavégzés a Szerződés aláírását és a munkaterület átadás-átvételét követően a szükséges 

tervdokumentációk és engedélyek birtokában kezdhető meg. 
7.2. A munkaterület átadására a Szerződésben meghatározott időpontban kerül sor. 
7.3. Vállalkozó a munkavégzést a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles megkezdeni. 

Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a Munkák megkezdéséhez szükséges engedélyek a 
munkakezdés időpontjára rendelkezésre álljanak, kivéve, ha Szerződésben a felek másként állapodtak meg. 
Vállalkozó a munkakezdéshez szükséges engedélyek másolatát kérésre köteles a Megrendelőnek átadni. 

7.4. A részhatáridők kötbérterhesek a Szerződés vonatkozó részeiben meghatározott szabályok szerint. 

7.5. Vállalkozó a részhatáridőknél, illetve a véghatáridőnél korábbi teljesítésre kizárólag a Megrendelő előzetes 
írásbeli jóváhagyását követően jogosult (előteljesítés). Előteljesítés esetén a Vállalkozó nem jogosult a 
Szerződés vonatkozó részeiben, különösen a pénzügyi ütemtervben meghatározott időpontnál korábbi 
időpontban részszámla kiállítására. 

 

8. A munkaterület 
8.1. A munkaterület szabályszerű átadás-átvételét az építési naplóban dokumentálni kell. 
8.2. Megrendelő köteles a munkavégzés megkezdéséhez szükséges munkaterületet a Vállalkozó számára 

munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, illetve a folyamatos munkavégzéshez munkavégzésre alkalmas 
munkaterületet biztosítani. 

8.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterülettel kapcsolatos speciális, helyi munka- és balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai, illetve egyéb előírásokat megismerte és tevékenysége során azokat betartja. 

8.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet a Szerződés megkötése előtt megvizsgálta, és megismerte a 
munkavégzést, vállalkozói díjat és a határidők betartását befolyásoló összes körülményt. 

8.5. Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles írásban jelezni a Megrendelő számára a munkaterülettel 
kapcsolatos kifogásait. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó a munkaterületet megfelelőnek 
elfogadta. Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan hiányosságról, 
amelyeket a munkaterület átadásakor nem észlelhetett. Az értesítés elmulasztása, vagy késedelmes 
teljesítése esetén a Vállalkozó a későbbiekben a munkaterület hiányosságaira nem hivatkozhat. 

8.6. Eltérő megegyezés hiányában a Vállalkozó köteles saját felvonulási területet kialakítani és annak rendjéről, 
tisztán tartásáról, őrzéséről, vagyon- és tűzbiztonságáról, valamint higiénés feltételeiről gondoskodni. 

8.7. Eltérő megegyezés hiányában a Vállalkozó köteles gondoskodni a tulajdonát képező és a Megrendelő által 
szolgáltatott anyagok és eszközök őrzéséről, védelméről is és ezzel kapcsolatban a teljes kárfelelősség és 
kárveszély a Vállalkozót terheli. 

8.8. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan tisztán tartani és tevékenysége során keletkező hulladékot 
szükség szerint, de legalább hetente saját költségen elszállítani. Vállalkozó köteles továbbá a tevékenysége 
miatt a munkaterületen kívül (közterület, építési terület más részei, más ingatlanok) keletkezett 
szennyeződések saját költségen történő eltávolítására. Ha a Vállalkozó e kötelezettségeit nem teljesíti, a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségén a szükséges intézkedéseket megtenni. A Vállalkozó a 
tevékenysége során keletkező hulladék tárolása, kezelése és elszállítása során csak a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkező alvállalkozót vehet igénybe. 
Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő számára mindazokat a károkat, bírságokat, többletköltségeket, 
stb., amelyeket a hulladékok szabálytalan tárolásával, kezelésével és elszállításával kapcsolatban a 
Megrendelővel szemben érvényesítenek. 

8.9. A munka befejezésekor a Vállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani és onnan az anyagait és 
eszközeit eltávolítani. A munkaterület megtisztítása nélkül a Munkák nem jelenthetők készre, illetve nem 
vehetők át. A nem azonosítható forrásból származó hulladékok esetén a költségekről a felek közösen 
döntenek. 

8.10. Cégtábláknak, hirdetményeknek a munkaterületen történő elhelyezésére csak a Megrendelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. 

8.11. A Vállalkozó felelős a munkaterület megközelítéséhez és a szállításhoz általa használt utak tisztántartásért, 
valamint ezekben a megközelítő és szállító utakban okozott károk megtérítéséért és helyreállításáért. 
Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő számára mindazokat a károkat, bírságokat, többletköltségeket, 
stb. amelyeket a megközelítő utak szennyezésével és megrongálásával kapcsolatban a Megrendelővel 
szemben érvényesítenek. Ha a Vállalkozó az adott megközelítő és szállító utat nem kizárólagosan 
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használja, akkor a megtérítési, illetve helyreállítási kötelezettség a használók között a használati arányuknak 
megfelelő mértékben, kétség esetén egyenlő mértékben áll fenn. 

 

9. Teljesítés 
9.1. Vállalkozó a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét oly módon és olyan időben köteles teljesíteni, 

hogy semmilyen magatartása vagy mulasztása semmilyen módon ne idézze elő, ne okozza, illetve ne 
járuljon hozzá a Megrendelőnek a Generálszerződés alapján fennálló bármely kötelezettsége 
megszegéséhez. 

9.2. Vállalkozó a teljesítés során csak a Szerződésben meghatározott és felhasználási, illetve alkalmazási 
engedéllyel rendelkező technológiát, gépet, szerelvényt, készüléket és anyagot alkalmazhat. Vállalkozó által 
alkalmazott anyagnak, illetve az anyag teljesítmény igazolásának meg kell felelnie a vonatkozó 
jogszabályokban, különösen a 305/2011/EU rendeletben, a 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint a 
275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott műszaki 
tartalmat, technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a Megrendelő 

előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 
9.3. Vállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a Rendeletben foglaltaknak megfelelően építési 

napló, illetve tételes elszámolás esetén felmérési napló vezetésére. 
9.4. Az építési naplóba történő bejegyzésre csakis a felek képviselői, illetve általuk írásban megbízott személyek 

jogosultak. A felek egymás bejegyzéseit, észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, 
hogy ezzel igazolják a másik fél bejegyzésének tudomásul vételét. 

9.5. Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására, továbbépítésére csak a Megrendelő 

előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, még abban az esetben is, ha az adott munkarész a Szerződés részét 
képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. Vállalkozó az eltakarás, továbbépítés tervezett 
megkezdését megelőző 5 munkanappal korábban az építési naplóbejegyzéssel egyidejűleg írásban is 
köteles értesíteni a Megrendelőt. 

9.6. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses 
feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. 
Vállalkozó köteles lehetővé tenni az Építtető, a Mérnök, az Üzemeltető, az ellenőrzésre jogosult hatóságok 
és egyéb szervezetek részére is a munkaterület ellenőrzését. 

9.7. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel, az Építtetővel, a Mérnökkel, az 
Üzemeltetővel és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az 
együttműködés során a Vállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a 
koordinációs megbeszéléseken részt venni. Vállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy a 
Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 

9.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, továbbá a teljesítési részhatáridőket és a véghatáridőt 
módosítani, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggesztheti, 
illetve elrendelheti a teljesítés felgyorsítását. 

9.9. A határidők Megrendelő általi módosítása esetén a kötbérterhes határidőket a Megrendelő által elrendelt 
módosításnak megfelelően módosítani kell. 

9.10. Ha a határidők módosítására olyan okból került sor, amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó nem jogosult 
költségeinek megtérítésére és a kötbéreket az eredeti határidőktől kell számítani. 

9.11. A határidők megváltoztatása esetén a Szerződést módosítani kell. 
9.12. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha 

a késedelem veszélyezteti a határidők betartását, akkor a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult más 
alvállalkozót teljesítésbe bevonni. Vállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult 
kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek az ezzel kapcsolatban felmerült kárát és 
többletköltségét. 

9.13. Vállalkozó köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést 
olyan okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, amelyért a Vállalkozó nem felelős (továbbiakban: 
Akadályközlés). A Vállalkozó az Akadályközlést köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 napos jogvesztő 

határidőn belül – ahhoz képest, hogy az alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését észlelte, 
vagy észlelnie kellett volna – bejelenteni. Az akadályközlés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése 
hiányában a Vállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat. 

9.14. Amennyiben Vállalkozó a rész- illetve véghatáridő meghosszabbítására, vagy a vállalkozói díjon felül további 
kifizetésre tart igényt, akkor köteles erre vonatkozó követelését haladéktalanul, de legkésőbb 10 napos 
jogvesztő határidőn belül – ahhoz képest, hogy az alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését 
észlelte, vagy észlelnie kellett volna – írásban bejelenteni. A Vállalkozó a bejelentéstől számított 10 napos 
határidőn, vagy Megrendelővel egyeztetett más időponton belül köteles a követelését számításokkal, 
dokumentumokkal, vagy egyéb megfelelő módon alátámasztani. Ha a Vállalkozó elmulasztja teljesíteni jelen 
pont bármely rendelkezését – így különösen a jelen pont szerinti határidőben bejelenteni a követelését – 
elveszti jogát a határidők és a vállalkozói díj módosításának érvényesítésére. 
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9.15. A Megrendelő által rendszeresített minőségirányítási, energiairányítási, környezetvédelemi, illetve 
munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi követelmények, valamint a társadalmi felelősségvállalásra 
(CSR) vonatkozó szabályzat a Szerződést alkotó dokumentumok részét képezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
fenti mellékleteket a Szerződés aláírását megelőzően részletesen áttanulmányozta, azokat elfogadja és 
magára és az alvállalkozóira nézve kötelezőnek ismeri el. Vállalkozó ennek megfelelően vállalja, hogy a 
Szerződés teljesítése során a fenti dokumentumok rendelkezéseit maradéktalanul betartja. Vállalkozó 
tudomásul veszi, a fenti dokumentumokban foglaltak megszegése esetén – az egyéb jogkövetkezmények 
mellett – az érintett dokumentumban rögzített jogkövetkezmények is alkalmazásra kerülnek, különös 
tekintettel az egyes szabályszegésekhez kapcsolt – kötbérfizetési kötelezettséget eredményező – 
büntetőpontokra. Ha a Megrendelő illetékes munkatársai mulasztásokat, hiányosságokat, észlelnek, 
jogosultak a vonatkozó melléklet szerint eljárni. 

 

10. Alvállalkozók 
10.1. Vállalkozó alvállalkozót és egyéb közreműködőt a teljesítésbe csak a Megrendelő előzetes írásbeli 

engedélyével, kizárólag az abban foglalt mértékig vonhat be. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező 

teljesítést teljes egészében, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (továbbiakban: 
Kbt.) meghatározott mértéket meghaladóan semmilyen körülmények között nem adhatja alvállalkozásba. 
Vállalkozó a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a nettó vállalkozói díj 10 %-ával megegyező kötbér 
fizetésére köteles. 

10.2. Vállalkozó az általa bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó az 
alvállalkozónak a Megrendelő jóváhagyása nélküli igénybe vétele esetén pedig felelős minden olyan kárért 
is, amely anélkül nem következett volna be. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Vállalkozó az 
alvállalkozót a Megrendelő hozzájárulásától eltérő módon és mértékben vette igénybe. 

10.3. Megrendelő a munkavégzés során is jogosult arra utasítani a Vállalkozót, hogy a teljesítésében 
közreműködő alvállalkozót haladéktalanul cserélje le, vagy a munkaterületről időlegesen vagy véglegesen 
távolítsa el, amennyiben az Építtető erre utasítást ad, vagy az alvállalkozó a rá vonatkozó szerződéses vagy 
jogszabályi előírásokat súlyosan megszegi. A Vállalkozó az utasításnak köteles haladéktalanul eleget tenni. 

10.4. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az alvállalkozója a munkáját a Szerződésben meghatározott feltételek 
szerint végezze. Vállalkozó ennek érdekében az alvállalkozókkal kötött szerződésekben köteles 
szerepeltetnie azokat a rendelkezéseket, amelyeket a Szerződés az alvállalkozási szerződések kötelező 

tartalmi elemeiként esetlegesen előír. Vállalkozó a Szerződésben előírt vállalkozói kötelezettségeket – saját 
felelősségére – a teljesítésében közreműködő valamennyi alvállalkozó vonatkozásában is köteles előírni, 
megkövetelni, és érvényesíteni, függetlenül attól, hogy az érintett alvállalkozó Vállalkozó teljesítésében 
közvetlenül (Vállalkozóval közvetlen szerződéses kapcsolatban állva) vagy közvetve (az alvállalkozói lánc 
további szintjein elhelyezkedve) működik közre. Alvállalkozóval nem köthető olyan szerződés, amelyben 
bármely feltétel korlátozza a Megrendelőnek, illetve Építtetőnek a Szerződésen, illetve a 
Generálszerződésen alapuló jogait. 

10.5. Vállalkozó köteles az alvállalkozóiról folyamatos nyilvántartást vezetni, melyben az alvállalkozó adatai és 
elérhetősége mellett fel kell tüntetni az alvállalkozói szerződés tárgyát, értékét, valamint a teljesítés és az 
elszámolás aktuális állását. Megrendelő jogosult az alvállalkozói nyilvántartásban foglaltakat ellenőrizni és 
az ehhez szükséges dokumentumokat a Vállalkozótól bekérni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
Megrendelő jogosult megtagadni a vállalkozói díjról kiállított számlák és egyéb követelések kifizetését, ha a 
Vállalkozónak az alvállalkozóival szemben lejárt tartozása van. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozónak az alvállalkozóival szemben fennálló, nem vitatott és lejárt tartozásait 
közvetlenül az alvállalkozók felé kiegyenlítheti. Vállalkozó köteles az alvállalkozói szerződéseit a Megrendelő 

kérésére rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a Megrendelő az alvállalkozói szerződésekre 
vonatkozó kötelező tartalmi elemek, illetve feltételek meglétét ellenőrizhesse. 

10.6. A Szerződésben az alvállalkozó alatt a Kbt. 3. § 2. pont szerinti alvállalkozót kell érteni. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül, ha a Vállalkozó a Kbt., az ÁSZF és a Szerződés alvállalkozókra vonatkozó 
rendelkezéseit nem tartja be. Az ÁSZF-nek és a Szerződésnek az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezéseit 
az alvállalkozók alvállalkozóira, illetve a Vállalkozó egyéb teljesítési segédeire is alkalmazni kell. 

 

11. Pénzügyi rendelkezések 
11.1. Amennyiben a Szerződés szerint a vállalkozói díj kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § 

hatálya alá tartozik, akkor a Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályokban előírt számlázási, 
adatszolgáltatási, igazolási stb. kötelezettségeinek – a Szerződésben foglaltakra is figyelemmel – 
határidőben és maradéktalanul eleget tenni. Ennek elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér 
megfizetésére köteles, melynek alapja az érintett számla összege, mértéke pedig megegyezik a 
Szerződésben meghatározott mértékkel. 

11.2. Vállalkozó a Szerződés részét képező pénzügyi ütemtervben foglaltak szerint, ennek hiányában a 
Megrendelő számlázási rendjéhez igazodva, de legfeljebb a tényleges műszaki teljesítés mértékéig jogosult 
a számlázásra. 
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11.3. A vállalkozói díj kifizetésére a Szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül kerül sor. Ha a 
vállalkozói díj kifizetése nem tartozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § hatálya alá és a Szerződés 
úgy rendelkezik, hogy a Megrendelő a vállalkozói díjat az Építtető által fizetett járandóságból teljesíti, akkor a 
számla kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha az Építtető által kifizetett és a Vállalkozó számlájának 
ellenértékét tartalmazó járandóság (generáljárandóság) a Megrendelő bankszámláján jóváírásra kerül. 
Amennyiben az Építtető teljesítésére a Szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül nem kerül sor, 
akkor a Szerződés szerinti fizetési határidő automatikusan meghosszabbodik, és a Megrendelő a számlát az 
Építtető teljesítését követő 5 banki munkanapon belül köteles a Vállalkozó számára megfizetni. 

11.4. A (rész)számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás, melynek 
átalányáras elszámolás esetén tartalmaznia kell az elvégzett munkarésznek a Szerződés szerinti pontos 
megnevezését, tételes elszámolás esetén pedig a Vállalkozó által teljesített Munkák tételes kimutatását. A 
teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a benyújtható számla értékét, valamint – ha van – a számlából 
visszatartott teljesítési biztosíték összegét. A teljesítésigazolás feltétele az előírt minőségvizsgálatok idő- 
illetve, teljesítésarányos elvégzése és dokumentálása. A minőségvizsgálatok dokumentumait a Vállalkozó a 
teljesítésigazolás során köteles a Megrendelőnek átadni, melynek elmaradása esetén Megrendelő a 
teljesítésigazolás kiadását megtagadhatja. A teljesítésigazolást a számlához kell csatolni. 

11.5. Vállalkozó a Szerződés részét képező kivitelezési és pénzügyi ütemtervben foglaltak szerint köteles készre 
jelenteni az egyes munkarészeket. Megrendelő a teljesítést köteles 15 munkanapon belül megvizsgálni és 
igazolni, illetve kifogásolni. Amennyiben a teljesítésigazolásban az Építtető és/vagy az Üzemeltető 

képviselője is részt vesz, akkor a fenti határidő az Építtető és/vagy az Üzemeltető cselekményeinek 
időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A teljesítés igazolását követően a (rész)számlát a 
Szerződés részét képező pénzügyi ütemtervben meghatározott határidőig kell kiállítani. Késedelmes 
számlázás esetén a fizetésre a következő részszámlával, vagy az utolsó részszámla esetén a végszámlával 
egyidejűleg kerül sor. 

11.6. A végszámla benyújtásának a feltétele a Megrendelő és a Vállalkozó közötti műszaki-átadás átvételi eljárás 
(továbbiakban: Átadás-átvétel), valamint a Megrendelő és az Építtető közötti műszaki átadás-átvételi eljárás 
(továbbiakban: Generál Átadás-átvétel) sikeres lezárása. Az Átadás-átvételről átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben a Szerződésben meghatározott egyéb kellékeken túl fel kell tüntetni a 
végszámla összegét, valamint – ha van – a Vállalkozó számára visszatérítendő teljesítési biztosíték, 
valamint – ha van – a visszatartásra kerülő jótállási biztosíték, kötbér stb. összegét, továbbá a Vállalkozó 
részére fizetendő vállalkozói díj összegét. Az Átadás-átvételről készített jegyzőkönyvet a végszámlához kell 
csatolni. 

11.7. A számlának a vonatkozó jogszabályokban foglalt kellékeken kívül tartalmaznia kell a Megrendelő szerződés 
azonosítóját, valamint meg kell felelnie a Szerződés részét képező pénzügyi ütemtervben esetlegesen 
meghatározott további tartalmi és formai követelményeknek. 

11.8. A számlát a Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott számlaküldési címére kell megküldeni. A 
teljesítésigazolás, illetve Átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül benyújtott, illetve formailag és tartalmilag nem 
megfelelő számlát a Megrendelő nem fogadja be. Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 15 
napon belül köteles felülvizsgálni. A vizsgálat eredményétől függően a Megrendelő a számlát igazolja és 
befogadja, illetve kifogásainak írásbeli közlésével a Vállalkozónak visszaküldi. Megrendelő számlát részben 
nem fizet ki. Ez nem érinti a Szerződésben és a jogszabályokban előírt visszatartások, beszámítások stb. 
végrehajthatóságát. Vállalkozó a kifogásolt számlát köteles helyesen kiállítani és benyújtani. A számla 
ismételt benyújtásától a számla vizsgálatára a Megrendelőnek ismét 15 nap áll rendelkezésre. 

11.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő hétfői és csütörtöki napokon teljesít kifizetést és 
amennyiben a fizetési határidő utolsó napja nem hétfő vagy csütörtök, abban az esetben a Megrendelő 

teljesítése nem minősül késedelmes fizetésnek, ha a határidőt követő első hétfőn vagy csütörtökön eleget 
tesz fizetési kötelezettségének. A kifizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő 

pénzforgalmi számlája a kifizetés összegével megterhelésre kerül. 
11.10. Ha az Építtető a Vállalkozó által kivitelezett munkarészt tartalmazó megrendelői teljesítést olyan okból nem 

veszi át, vagy annak ellenértékét részben vagy egészben olyan okból nem fizeti ki, amelyért a Vállalkozó 
felelős, a Megrendelő jogosult az Építtető által a számára ki nem fizetett járandóságot a Vállalkozó esedékes 
számlájából, vagy a teljesítési biztosítékából visszatartani, illetve abba beszámítani. 

11.11. Megrendelő a Vállalkozóval fennálló mindennemű követelését a Vállalkozó esedékes számlájába, vagy a 
Vállalkozót bármilyen jogcímen megillető lejárt tartozásába beszámíthatja. 

11.12. Amennyiben a Vállalkozó által benyújtott számla esedékességének időpontjában Vállalkozónak bármilyen 
jogcímen lejárt tartozása áll fent a magyarországi Hidrofilt-csoport bármely tagja felé, abban az esetben 
Megrendelő jogosult a számla összegéből a tartozás összegét a tartozás rendezéséig, illetve a számla 
összegéből a tartozásnak megfelelő összeg Vállalkozó által a jogosult részére történő engedményezéséig 
terjedő időszakra visszatartani. A visszatartott összeg tekintetében Vállalkozó díjkövetelése csak a tartozás 
rendezésével/a megfelelő engedményezési megállapodás megkötésével válik esedékessé, amennyiben az 
esedékesség egyéb feltételei fennállnak. Ezt megelőzően Megrendelő nem köteles a visszatartott összeg 
kifizetésére, és a Vállalkozó nem jogosult annak követelésére. A jelen pont alkalmazásában a 
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magyarországi Hidrofilt-csoport tagjai a HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 
Nagykanizsa, Magyar utca 191.) és mindazon gazdasági társaságok, melyekben a HIDROFILT Vízkezelést 
Tervező és Kivitelező Kft. vagy annak üzletrészeinek 50%-t meghaladó tulajdonosa a Ptk. 8:2 § (1) 
bekezdés szerinti többségi befolyással rendelkezik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben a Szerződés 
alapján fennálló tartozásába a Megrendelővel szemben fennálló pénzköveteléseit kizárólag a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával számíthatja be. 
11.13. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot 

fizet a Vállalkozó számára. Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a hibás, hiányos, vitatott vagy a be nem 
fogadott számlák után, valamint abban az esetben sem, ha a fizetési késedelem azért következik be, mert az 
Építtető a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §szerinti fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, 
továbbá ha az Építtető teljesítése miatt a Szerződésben meghatározott fizetési határidő meghosszabbodik. 

11.14. A vállalkozói díj kifizetésére – a felek eltérő külön írásbeli megállapodásának hiányában – kizárólag a 
Vállalkozónak a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással kerül sor. 

11.15. Megrendelő a Vállalkozó számára előleget nem fizet, kivéve, ha a felek a Szerződésben másként állapodtak 
meg. Előleg fizetése esetén a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott előleg visszafizetési bankgarancia 
biztosítására köteles. 

11.16. Vállalkozó által végzett szolgáltatás jogilag nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi 
teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész műszaki átadás-átvételét. Bármely (rész)számla igazolása és 
kifizetése továbbá nem jelenti a Munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, 
szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, 
illetve ezen határidők megkezdését. A részszámlákhoz kapcsolódó teljesítésigazolás nem minősül végleges 
átvételnek csupán a részszámla benyújtására jogosít. Megrendelő a korábbi teljesítésigazolásokban 
szereplő téves adat, érték, mennyiség stb. kijavítása érdekében bármely teljesítésigazolást módosíthatja. 

11.17. Amennyiben a Szerződés a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan jött létre, akkor – az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. § és 36/B. § alapján a havi nettó 
200.000,-Ft összeghatár feletti kifizetésekre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Vállalkozó az Art. 
hivatkozott rendelkezéseiben foglalt igazolási kötelezettségének eleget tesz. A Vállalkozó a papír alapú 
adóigazolás eredeti példányát a Megrendelő székhelyére, míg az elektronikus adóigazolást az 
info@hidrofilt.hu elektronikus levélcímre – az elektronikus levél tárgyában Vállalkozó pontos cégnevét 
feltüntetve – a fizetési határidő lejárta előtt 7 nappal köteles megküldeni. Amennyiben a Vállalkozó az Art. 
36/B. §-a alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, úgy az adóigazolás helyett kizárólag 
erről a tényről a fizetési határidő lejártát megelőzően 7 nappal köteles a Megrendelőt a fenti módon írásban 
tájékoztatni. Mindaddig, amíg Vállalkozó az adóigazolást a fent írt módon nem biztosítja, a Megrendelő 

részére a Megrendelő fizetési kötelezettségével nem esik késedelembe. A Megrendelő az adóigazolás 
megküldésének, azaz fenti igazolási kötelezettség teljesítésének hiányában visszatartja a kifizetést. Ha az 
adóigazolásban köztartozás szerepel, akkor a Megrendelő a kifizetést az állami adóhatóság által végrehajtás 
alá vont összeggel csökkentve teljesíti. A Vállalkozó a fenti kötelezettségeket köteles az alvállalkozóival 
kötött szerződésekben is maradéktalanul érvényesíteni és ennek elmaradása esetén teljes körűen felel a 
Megrendelőnek okozott károkért. 

11.18. Amennyiben a Szerződés tárgyát az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény (továbbiakban: 
ÁFA tv.) 142. § (1) b) pontjában meghatározott építési-szerelési munka teljesítése képezi, akkor a 
vállalkozói díj után járó általános forgalmi adót az ún. fordított adózás szabályai szerint a Megrendelő fizeti 
meg. Ebben az esetben a Vállalkozó olyan számlát köteles kibocsátani, amelyen áthárított adó, illetőleg az 
Áfa tv. 83. §-ában meghatározott százalékérték nem szerepel és a felek egybehangzóan kijelentik, hogy az 
Áfa tv. 142. § (3). bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek. 

11.19. Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Szerződés teljesítésének időtartama, valamint a szavatossági 
és/vagy a jótállási időszak alatt csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul, akkor Megrendelő 

egyoldalúan úgy dönthet, hogy a teljesítési, illetve a jótállási és/vagy szavatossági biztosíték automatikusan 
a Megrendelőt illeti meg és ezzel egyidejűleg a Vállalkozónak a Szerződésből eredő szavatossági és jótállási 
kötelezettségei megszűnnek, melyet a felek a szavatossági és jótállási kötelezettségek értékarányos 
megváltásának tekintenek. 

11.20. Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6.25. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a Szerződéssel 
kapcsolatos követelések teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja. 

11.21. Vállalkozó a Szerződés alapján a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit csak a Megrendelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával és kizárólag az abban meghatározott mértékig faktoráltathatja, engedményezheti, 
vagy ruházhatja át más módon harmadik személyre. A követelés átruházásáról szóló megállapodásnak 
tartalmaznia kell a jogosult kifejezett nyilatkozatát a Szerződésben foglalt fizetési feltételek és határidők 
megismeréséről és elfogadásáról. A követelés átruházásáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, 
melyhez mellékelni kell a követelés átruházásáról szóló megállapodás egy eredeti példányát is. 

11.22. A végszámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő 

részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen jogcímen és pontosan 
milyen összegű díjat tart jogosnak, amelyet a benyújtott végszámlán felül a Megrendelővel szemben 

mailto:info@hidrofilt.hu
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érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel 
kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak 
megfelelő megállapodás kialakítását. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti jogfenntartó 
nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró 
módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető 

igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a 
jelen szerződés értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt 
értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó 
egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy 
kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem tesz, 
akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további megtérítési igénnyel nem élhet, 
mely természetszerűleg is összhangban áll a szerződés átalánydíjas jellegével. Mindezek 
tudomásulvételével Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a 
teljesítésből eredő mindenfajta igényéről - ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére 
vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül. Vállalkozó tudomásul veszi 
továbbá, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz is, akkor 
jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően 
megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további 
megtérítési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomásulvételével Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen 
esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta 
igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő 

lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan a 
teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtásával együtt a jelen pontban 
foglaltaknak megfelelően nem nyújt be Megrendelő részére visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy 
arról vállalkozó lemondott. Vállalkozó nem tehet jogfenntartó nyilatkozatot olyan követeléssel kapcsolatban, 
amelyet a Szerződés vagy jogszabály alapján nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

 

12. Károkozás, biztosítás 
12.1. Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb 

teljesítési segédei a Megrendelőnek, az Építtetőnek, az Üzemeltetőnek, más alvállalkozóknak, illetve 
harmadik személyeknek okoztak. 

12.2. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden 
kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. 

12.3. Megrendelő az alvállalkozókra is kiterjedő építés-szerelési biztosítással rendelkezik, melyet – a Szerződés 
ellenkező tartalmú rendelkezésének hiányában – megrendelői szolgáltatásként nyújt a Vállalkozó számára. 
Az építés-szerelés biztosítás díja 1,7 ‰, amelyet a Megrendelő a vállalkozói díj alapján a Vállalkozó felé 
kiszámláz és a Vállalkozó rész- vagy végszámlájával kompenzál. 

12.4. Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból bekövetkezett káresemény esetén a kárrendezést a Megrendelő 

a Vállalkozó közreműködésével végzi. A biztosítási önrész a Vállalkozót terheli, amelyet a Megrendelő a 
Vállalkozó felé kiszámláz és a Vállalkozó esedékes számlájával kompenzál. 

12.5. Vállalkozó köteles a Szerződés, és a vonatkozó jogszabályok által kötelezően meghatározott biztosításokat 
az előírt tartalommal és időtartamra megkötni és folyamatosan fenntartani. Vállalkozó a biztosítások 
fennállását fedezetigazolással igazolja, melyeket a Megrendelő bármikor ellenőrizhet. A biztosítás hiánya, 
vagy a nem megfelelő biztosítási fedezet fennállása esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a 
szükséges biztosításokat megkötni. 

12.6. A biztosítások megléte a Vállalkozó kárfelelősségét nem korlátozza, vagyis a bármely nem biztosított, vagy 
biztosítás által nem fedezett kárért a Vállalkozó viseli a teljes körű felelősséget. 

12.7. Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat stb., amelyet a 
Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének 
magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. Vállalkozó ezzel kapcsolatban továbbá köteles a 
Megrendelő számára megtéríteni minden egyéb kárt, többletköltséget és egyéb anyagi veszteséget. 

12.8. A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a felek rögzítik, Vállalkozó kifejezetten megerősíti, 
hogy a Szerződés megkötését megelőzően a Megrendelő teljes körűen tájékoztatta a Vállalkozót a 
Generálszerződés értékéről, az abban rögzített teljesítési határidőkről, illetve az annak megszegése esetén 
a Megrendelővel szemben érvényesíthető kötbérekről (napi mérték, maximális mérték, vetítési alap) és 
egyéb jogkövetkezményekről. A Vállalkozó ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
Vállalkozó szerződésszegése következtében a Megrendelő az Építtető felé késedelembe esik, hibásan 
teljesít vagy egyéb szerződésszegést követ el, abban az esetben az Építtető által a Megrendelővel szemben 
érvényesített kötbérek és egyéb jogkövetkezmények a Vállalkozó által szerződésszegéssel okozott kárnak 
minősülnek, mely károkat Megrendelő minden esetben teljes körűen érvényesíthet Vállalkozóval szemben. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti károk – mint a vállalkozói szerződésszegés lehetséges jogkövetkezményei – 
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Vállalkozó számára a Szerződés megkötésekor előre láthatóak, a Szerződést kifejezetten ezen lehetséges 
jogkövetkezmények ismeretében köti meg Megrendelővel. 

 

13. Átadás-átvétel 
13.1. A Szerződés mennyiségi és minőségi teljesítésére a hiba- és hiánymentes Átadás-átvételi eljárás 

(továbbiakban: Eljárás) lefolytatásával, illetve az Eljárás során feltárt hibák kijavításával és hiányosságok 
pótlásával kerül sor. 

13.2. Vállalkozó a munkát a teljesítési határidőn belül köteles írásban készre jelenteni. Megrendelő a Vállalkozó 
készre jelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra köteles az Eljárás megkezdésének 
időpontját kitűzni. Az Eljárásra a vonatkozó jogszabályokban megjelölt szerveket és szakhatóságokat 
szükség szerint a Megrendelő, a teljesítésben résztvevő alvállalkozókat, egyéb közreműködőket stb. a 
Vállalkozó hívja meg. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az Eljárás a Szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőn belül, illetve határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a teljesítést nem vette 
át. 

13.3. Megrendelő a minőségi átvételt az Eljárás kitűzésének napján köteles megkezdeni és 30 napon belül 
befejezni. Vállalkozó távolmaradása az Eljárás lefolytatását nem akadályozza. Az Eljárás lefolytatásával 
kapcsolatos költségek (pl. mérések, energia stb.) a Vállalkozót terhelik. Az Eljárás a Vállalkozót terhelő 

hibajavítási és hiánypótlási kötelezettség időtartamával meghosszabbodik. 
13.4. Az Eljárás során a felek ellenőrzik a teljesítés – hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak és 

a Szerződésnek megfelelő – mennyiségét és minőségét. Az átvétel feltétele a Vállalkozó Szerződésben 
foglaltak kötelezettségeinek, valamint a Megrendelő, az Építtető és az Üzemeltető előírásainak megfelelő, 
szerződésszerű, I. osztályú minőségben történő teljesítése, valamint ennek igazolása a Szerződés 
vonatkozó részében meghatározott vizsgálatokkal, próbákkal és a dokumentumokkal. A Szerződésben előírt 
dokumentáció hiányossága esetén az Eljárás még abban az esetben sem zárható le, ha tényleges 
mennyiségi és minőségi hibát nem állapítottak meg. 

13.5. Vállalkozó legkésőbb az Eljárás megkezdése előtt 10 nappal köteles a Megrendelőnek felülvizsgálatra 
átadni 1 eredeti és 2 másolati példányban a műszaki leltárt és a megvalósulási és minősítési dokumentációt 
(megvalósulási tervek, rajzok, bizonylatok, anyag minőségi bizonyítványok, vizsgálati - pld: tömörség, 
szilárdság - jegyzőkönyvek, stb.). Vállalkozó a Megrendelő által kért pótlásokat és javításokat köteles 
haladéktalanul elvégezni, majd ezt követően a végleges műszaki leltárt és a megvalósulási és minősítési 
dokumentációt köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt 2 nappal a Megrendelőnek 1 eredeti 
és 4 másolati példányban átadni. 

13.6. A megvalósulási terveken méretezve, piros színnel kell feltüntetni, az eredeti tervhez képest eltérő, a 
valóságban elkészült építmények, építmény részek valóságos helyét, méretét, anyagát, gyártmányát 
tényleges megvalósulásnak megfelelően. A megvalósulási terveken zöld színnel fel kell tüntetni a Vállalkozó 
által elbontott közműveket, vezetékeket, építményeket, kábeleket, stb. A megvalósulási terveken feltüntetett 
adatok valósiságát a Vállalkozónak aláírásával és tervlaponként „D-terv szerint megvalósult”, vagy ezzel 
egyenértékű szövegezéssel és a dátum feltüntetésével kell igazolnia. 

13.7. Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt, méréseket, vizsgálatokat stb. a saját költségén készíti el. Az 
Eljárás addig nem zárható le, amíg a Megrendelő a megvalósulási terveket nem hagyta jóvá. 

13.8. Az Eljárásról megkezdésekor 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni az átadott 
munkarészek megnevezését, az átadás időpontját, az elvégzett Munkák, vagy szolgáltatások felsorolását, az 
esetlegesen felmerült minőségi és mennyiségi hibákat, valamint az egyéb a hiányosságokat, valamint a 
Rendeletben foglaltakat. A jegyzőkönyvet a Vállalkozó és Megrendelő képviselője az aláírásával hitelesíti. 

13.9. Nem tagadható meg az Átadás-átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Ilyen hibák esetén az Eljárást le kell zárni, azzal, hogy a 
hibákat a Vállalkozó a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül köteles kijavítani. 

13.10. Megrendelő megtagadhatja a Vállalkozó esedékes számlájának kifizetését, ha a hibák kijavítása a számla 
fizetési határideje előtt nem történt meg. 

13.11. A rendeltetésszerű használatot akadályozó, kijavítható hibák esetén az Eljárást fel kell függeszteni és a 
hibajavításra a jegyzőkönyvben a Vállalkozó számára póthatáridőt kell tűzni. 

13.12. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az Eljárás csak abban az 
esetben zárható le, ha a Vállalkozó és a Megrendelő minőségi árleszállításban állapodtak meg. Ennek 
hiányában a Vállalkozóval szemben a hibás teljesítés jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

13.13. A rendeltetésszerű használatot akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az Eljárás nem zárható le és a 
Vállalkozóval szemben a hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

13.14. Az Eljárás a hibajavítási, illetve hiánypótlási határidő elteltét követően a jegyzőkönyv lezárásával fejeződik 
be. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jótállási idő kezdetét és végét, az elszámolási kérdéseket (pl.: 
végszámla összege, visszatartás, köbér, a Vállalkozó számára ténylegesen fizetendő díj stb.), valamint a ki 
nem javított, illetve nem javítható hibák esetén, a Megrendelő által érvényesített igényeket (pl.: alacsonyabb 
minőségi osztályba sorolás, árleszállítás, javítási költség visszatartása stb.). Ezen tartalmi kellékek nélküli 
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átvételi jegyzőkönyv számlázás alapját nem képezheti, és az ilyen átvételi jegyzőkönyvvel kísért számlát a 
Megrendelő érdemi vizsgálat nélkül jogosult visszautasítani. 

13.15. Eljárásig és annak időtartama alatt a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és az elkészült Munkák őrzésének, 
megóvásának költségeit. A Szerződés ellenkező tartalmú rendelkezése, illetve a felek ellenkező értelmű 

külön írásbeli megállapodás hiányában a kárveszély a Megrendelőre a sikeres átvételt követően száll át. 
13.16. A Szerződés ellenkező értelmű rendelkezésének hiányában a jótállási idő lejárata előtt a felek utó- 

felülvizsgálati eljárást tartanak. 
13.17. Amennyiben Generál Átadás-átvétel során olyan hibák, hiányosságok kerülnek feltárásra, amelyek 

kijavítása, illetve megszüntetése a Vállalkozó feladatát képezi, akkor a Vállalkozó a Megrendelő 

felszólítására köteles azokat haladéktalanul, illetve megadott határidőre kijavítani, illetve megszüntetni. 
Amennyiben a Vállalkozó a felszólításnak nem tesz eleget, akkor a Megrendelő jogosult a feltárt hibákat, 
hiányosságok a Vállalkozó költségére kijavítani, illetve megszüntetni, továbbá a Megrendelő a hibák, 
hiányosság kijavításáig, illetve megszüntetéséig jogosult a Vállalkozó teljesítési, szavatossági, jótállási 
biztosítékát visszatartani, illetve a teljesítési, szavatossági, bankgaranciáját lehívni. 

 

14. Szavatosság és jótállás 
14.1. Vállalkozó szavatol, hogy az általa elvégzett Munkák I. osztályú minőségűek és megfelelnek a 

Szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban és szakmai előírásokban foglaltaknak. 
Vállalkozót e kötelezettségének teljesítéséért teljes körű anyagi és kárfelelősség terheli, beleértve a 
következményi károkért való felelősséget is. Vállalkozó e kötelezettségeinek biztosítására az anyagi és a 
kárfelelősségen túl a Ptk-ban és vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szavatosságot 
és jótállást is vállal. 

14.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítés során felhasználásra kerülő anyagok, műszaki megoldások, 
technológiák alkalmazására jogosult, illetve ezzel harmadik személyek jogát – különösen, de nem 
kizárólagosan a szabadalmi jogokra – nem sérti. Vállalkozó kijelenti, hogy mentesíti a Megrendelőt minden 
követelés alól, amelyet harmadik személyek támasztanak anyagok, műszaki megoldások, technológiák 
jogosulatlan felhasználása miatt. 

14.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a szavatossági igényeit legfeljebb a Szerződésben meghatározott 
szavatossági idő végéig érvényesítheti, ami jogvesztő határidőnek minősül. A Szerződés eltérő 

rendelkezésének hiányában a szavatossági idő kezdete a Megrendelő és a Vállalkozó közötti műszaki 
Átadás-átvétel napja. A Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Megrendelő kellékszavatossági 
jogai a Generál Átadás-átvételtől számított 5 év alatt évülnek el. Felek e körben a Ptk. 6:163. § szerinti 
elévülési időt a Ptk. 6:22. § (3) bekezdés alapján megváltoztatják. Amennyiben jogszabály - így különösen a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, illetve a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet – 
alapján valamely építményszerkezetre vagy termékre a Szerződés szerint számított szavatossági időnél 
hosszabb kötelező alkalmassági idő vonatkozik, abban az esetben az adott építményszerkezettel / termékkel 
kapcsolatos szavatossági jogok érvényesítésére ezen hosszabb határidő az irányadó. 

14.4. A Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a jótállási kötelezettség kezdete a Megrendelő és a 
Vállalkozó közötti műszaki Átadás-átvétel napja. A Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a jótállási 
kötelezettség vége a Szerződésben megállapított jótállási időnek a sikeres Generál Átadás-átvételtől 
számított utolsó napja. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a jótállási kötelezettség időtartama 3 év. 

14.5. Ha a Generálszerződés módosulása miatt a Megrendelőt az Építtetővel szemben terhelő szavatossági és 
jótállási kötelezettség időtartama megváltozik, akkor a Szerződés alapján a Vállalkozót a Megrendelővel 
szemben terhelő szavatossági és jótállási kötelezettség automatikusan meghosszabbodik a Megrendelőt az 
Építtetővel szemben terhelő szavatossági és jótállási kötelezettség végéig. 

14.6. A szavatossági és a jótállási idő a hiba bejelentésétől a kijavításig, kicseréléséig stb. terjedő idővel 
meghosszabbodik és a kijavított, kicserélt stb. munkarész tekintetében újrakezdődik. A szavatossági és a 
jótállási idő a hibabejelentés kivizsgálásának jogerős lezárulásáig abban az esetben is meghosszabbodik, 
amennyiben a hibabejelentés nem bizonyul megalapozottnak. 

14.7. Vállalkozót terheli a szavatossági és jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerült 
többletköltségek és következményi károk megtérítése is. 

14.8. Függetlenül a jótállás/szavatosság Szerződésben rögzített időtartamától – a Ptk. 6:148. § (3) bekezdése 
alapján – a Vállalkozó hibás teljesítése alapján a Megrendelő mindaddig érvényesítheti Vállalkozóval 
szembeni jogait, amíg a Megrendelő a szerződésszegés miatt a Generálszerződés alapján az Építtető felé 
helytállni tartozik. 

14.9. Vállalkozó a hibákkal kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli 
felszólítását követően a Megrendelő által megjelölt, műszakilag indokolt és szükséges határidőn belül, 
írásban dokumentált módon köteles teljesíteni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a hibát a 
Vállalkozó költségére, elsősorban a Vállalkozó esedékes számlakövetelésének, másodsorban a 
bankgarancia, vagy a visszatartás terhére elhárítani. Amennyiben a hibajavítás nem fedezett és más 
forrásból meg nem térülő költségeit a Vállalkozó számla ellenében 8 napon belül köteles megtéríteni a 
Megrendelő számára. 
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15. Közbeszerzéssel kapcsolatos rendelkezések 
15.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során közbeszerzési szerződés teljesítésében működik közre, ezért 

kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során meg fog felelni a Kbt. vonatkozó előírásaiban 
foglaltaknak. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy vele és az alvállalkozójával szemben a Szerződés 
aláírásának időpontjában, valamint a Szerződés hatályosságának időtartama alatt nem áll fenn a 
közbeszerzési jogszabályokban meghatározott kizáró és/vagy összeférhetetlenségi ok és az erre vonatkozó 
igazolásokkal rendelkezik, melyeket a Megrendelő kérésére rendelkezésre bocsát. 

15.2. Amennyiben a Szerződés hatályosságának időtartama alatt Vállalkozóval és/vagy az alvállalkozójával 
szemben a közbeszerzési jogszabályokban meghatározott kizáró és/vagy összeférhetetlenségi ok merül fel, 
akkor a Vállalkozó erről köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben Vállalkozó 
tájékoztatási kötelezettségét – olyan okból, amelyért felelős – elmulasztja, köteles Megrendelő részére a 
teljes nettó vállalkozói díj 10 %-át kötbér jogcímén megfizetni. 

15.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő erre hivatkozással jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal megszüntetni, ha a Vállalkozóval és/vagy az alvállalkozójával szemben a közbeszerzési 
jogszabályokban meghatározott kizáró és/vagy összeférhetetlenségi ok merül fel. 

15.4. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve számol el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megrendelő 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
15.5. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti. 

 

16. Biztosítékok 
16.1. Ha a felek a Szerződésben teljesítési biztosíték alkalmazását kötötték ki, akkor a Megrendelő a Szerződés 

ellenkező rendelkezésének hiányában a befogadott részszámlák nettó összegének 10 %-át visszatarthatja. 
A teljesítési biztosíték a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével legkésőbb az első részszámla 
benyújtásával egyidejűleg a nettó vállalkozói díj 10 %-nak megfelelő összegű bankgarancia formájában is 
szolgáltatható. A Vállalkozó a bankgaranciát legalább a teljesítési időpontot követő 60. napig köteles 
hatályban tartani. 

16.2. Amennyiben a vállalkozói díj bármilyen okból növelésre kerül, a Vállalkozó köteles a Szerződés 
módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a teljesítési bankgaranciát az új összegnek 
megfelelő összegű teljesítési bankgaranciára kicserélni. A Vállalkozó részére kifizetés nem teljesíthető, amíg 
a teljesítési biztosítékot nem emeli meg, Ez esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. Az időközben 
benyújtott számlák fizetési határideje a teljesítési biztosíték felemelésének a megrendelő részére történő 

igazolásától számítódik. 
16.3. A teljesítési biztosítékot a Megrendelő a Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítése, illetve egyéb 

szerződésszegése vagy károkozása folytán felmerült károk/költségek/követelések rendezése (különösen 
hibák javítása, károk megelőzése, elhárítása, kötbérek, bírságok fedezése stb.) céljából használhatja fel. 

16.4. A visszatartott teljesítési biztosíték – illetve annak fel nem használt összege – kizárólag a Szerződés 
teljesítését követően, a Vállalkozó által benyújtott írásbeli kérelem alapján, a kifizetés feltételeinek 
teljesülését követő 30 napon belül – de legkorábban a végszámla kifizetésével egyidejűleg – kerül Vállalkozó 
részére kifizetésre. 

16.5. Ha a felek a Szerződésben jótállási biztosíték alkalmazását kötötték ki, akkor a Megrendelő a Szerződés 
ellenkező rendelkezésének hiányában a nettó vállalkozói díj 10 %-át a végszámla terhére visszatarthatja. A 
jótállási biztosíték a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével legkésőbb a végszámla benyújtásával 
egyidejűleg a nettó vállalkozói díj 10 %-nak megfelelő összegű, bankgarancia formájában is szolgáltatható. 
A Vállalkozó a Szerződés ellenkező rendelkezésének hiányában legalább a bankgaranciát a jótállási időszak 
végét követő 60. napig köteles hatályban tartani. 

16.6. A jótállási biztosítékot a Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén használhatja fel, amennyiben a 
Vállalkozó jótállási kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. Megrendelő ilyen 
esetben a Vállalkozó hibás teljesítése folytán felmerült károk/költségek/követelések (különösen hibák 
javítása, el nem végzett munkák pótlása, károk megelőzése, elhárítása, felmerült károk rendezése, kötbérek, 
bírságok fedezése) rendezése céljából a jótállási biztosítékot felhasználhatja. 

16.7. A jótállási visszatartás – illetve annak fel nem használt összege – kizárólag a jótállási időszak lejártát 
követően Vállalkozó által benyújtott írásbeli kérelem alapján, a kifizetés feltételeinek teljesülését követő 60 
napon belül kerül Vállalkozó részére kifizetésre. 

16.8. A Megrendelő biztosítékként I. osztályú magyarországi bank által kiállított feltétlen és visszavonhatatlan, az 
esedékességet követő legalább 60. napig hatályos bankgaranciát fogad el. A bankgarancia szövegét és a 
kiállító bankot a Megrendelőnek írásban kell jóváhagynia. 
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16.9. A biztosítékok érvényesítése nem zárja ki Megrendelő azon jogosultságát, hogy az érvényesített biztosíték 
összegét meghaladó kártérítési igényét és egyéb követeléseit Vállalkozóval szemben érvényesítse. 

16.10. Amennyiben Megrendelő észleli, hogy a Vállalkozó által nyújtott bankgarancia bármely oknál fogva az adott 
biztosítékra előírt kötelező időtartam lejártát megelőzően lejárna (érvényét vagy hatályát vesztené), 
Megrendelő felhívására Vállalkozó köteles a bankgarancia megfelelő meghosszabbításáról (módosításáról) 
vagy új bankgarancia nyújtásáról haladéktalanul gondoskodni, ellenkező esetben Megrendelő jogosult a 
bankgarancia teljes összegét lehívni és a lehívott összeget a visszatartás (óvadék) szabályai szerint kezelni. 

16.11. Bármely olyan esetben, amikor a Vállalkozó bankgarancia nyújtására, fenntartására, kiegészítésére, 
meghosszabbítására, kicserélésére, pótlására, megújítására és általában annak érvényesíthetőségi 
állapotban való tartására vonatkozó, a Szerződés szerinti kötelezettségét megszegi Megrendelő jogosult a 
bankgarancia teljes összegét lehívni és a lehívott összeget a visszatartás (óvadék) szabályai szerint kezelni. 

16.12. A biztosítékok összege után Vállalkozó kamatra nem tarthat igényt. A biztosítékok részenként is igénybe 
vehetők. A visszatartásra egyebekben az óvadék Ptk-ban rögzített szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

16.13. A Vállalkozót általános kötelezettség terheli, hogy a biztosítékok mértékét – amennyiben a Megrendelő azt 
részben vagy egészben igénybe vette – haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül visszapótolja, eredeti 
mértékére kiegészítse, vagy az eredeti mértéknek megfelelő új biztosítékra, bankgaranciára kicserélje. 

16.14. A visszatartott biztosíték kifizetésére vonatkozó kérelem nem minősül fizetési felszólításnak és a Vállalkozó 
a biztosíték kifizetési határidejének lejáratát követő 20. napig nem küldhet fizetési felszólítást a 
Megrendelőnek, illetve nem indíthat felszámolási eljárást a Megrendelővel szemben. A fentiek megszegése 
esetén a Vállalkozó biztosíték összegével megegyező kötbér megfizetésére köteles. 

16.15. Felek a Ptk. 6:22 § (3) bekezdése alapján megállapodnak, hogy biztosítékok visszafizetése iránti igény a 
teljesítési biztosíték esetén a Szerződés teljesítésének időpontjától, a jótállási biztosíték esetén pedig a 
jótállási idő befejeződésétől számított 1 év alatt évül el és ezt követően a Vállalkozó kifizetési kérelmet nem 
nyújthat be. 

16.16. Amennyiben a Megrendelő az Építtető számára teljesítési és/vagy jótállási biztosítékot nyújtott, akkor a 
Megrendelő által visszatartott teljesítési és/vagy jótállási biztosíték visszafizetésének – a Vállalkozó 
határidőben történő hibátlan teljesítése esetén is – feltétele az, hogy az Építtető a Megrendelő által nyújtott 
teljesítési biztosítékot a Megrendelő számára visszafizette. 

16.17. A visszatartott biztosítékok kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Art. 36/A. § szerinti igazolási 
kötelezettségét teljesítse. 

 

17. Kötbérek 
17.1. Ha a felek a Szerződésben késedelmi kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor a Vállalkozó a véghatáridő, 

illetve a Szerződésben esetlegesen meghatározott részhatáridők elmulasztása esetén a Szerződésben 
meghatározott mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. Ha a késedelmi kötbér %-os mértékben 
kerül meghatározásra, akkor annak számítási alapja véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó 
vállalkozói díj, részhatáridő esetén a késedelmesen teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj. A 
késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjában válik esedékessé. Megrendelő a részhatáridő 

késedelmes teljesítése miatti kötbért a véghatáridő teljesítése esetén is követelheti. A Szerződés ellentétes 
rendelkezésének hiányában a késedelmi kötbér mértéke: 1 %/nap 

17.2. Ha a felek a Szerződésben hibás teljesítési kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor a Vállalkozó hibás 
teljesítés esetén a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. Ha a 
hibás teljesítési kötbér %-os mértékben kerül meghatározásra, akkor annak számítási alapja a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a teljes nettó vállalkozói díj, a rendeltetésszerű 

használatot nem akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső nettó vállalkozói díj. Vállalkozó hibás 
teljesítési kötbér fizetési kötelezettségét nem befolyásolja, hogy a hiba javítható, vagy nem javítható. A hibás 
teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor válik esedékessé. A Szerződés ellentétes 
rendelkezésének hiányában a hibás teljesítési kötbér mértéke: 1 %/nap. 

17.3. Ha a felek a Szerződésben meghiúsulási kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor a Vállalkozó a teljesítés 
meghiúsulása esetén a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. 
Ha a meghiúsulási kötbér %-os mértékben kerül meghatározásra, akkor annak számítási alapja a teljes nettó 
vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér a meghiúsulás megállapításakor válik esedékessé. A Szerződés 
ellentétes rendelkezésének hiányában a meghiúsulási kötbér mértéke: 20 %. 

17.4. Az esedékessé vált kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet a Megrendelő választása szerint az 
esedékes részszámlába, vagy a végszámlába beszámíthat. 

17.5. A kötbér érvényesítése nem befolyásolja a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni egyéb követeléseit. 
Megrendelő a kötbéren túl érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait (beleértve a következményi károkat is) 
és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Megrendelő kárainak megtérítését akkor is követelheti, ha 
kötbérigényt nem érvényesített, illetve a kötbérigénnyel abban az esetben is felléphet, ha kára nem merült 
fel. 
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17.6. Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért a Vállalkozóval szemben. A Szerződés eltérő 

rendelkezésének hiányában a kötbéreknek maximuma, illetve a különböző jogcímeken érvényesített 
kötbéreknek összesített maximuma nincs. 

17.7. A kötbér érvényesítése a Szerződésben meghatározott határidők betartása, a hibajavítás, valamint – a 
meghiúsulási kötbér kivételével – a teljesítés alól nem mentesít. A részhatáridők, a munkaterület átvételére 
és munkakezdésre előírt határidők, illetve az ütemterv szerinti határidők nem teljesítése miatt érvényesített 
késedelmi kötbér a véghatáridő szerződésszerű teljesítése esetén sem jár vissza. 

17.8. A Szerződés, illetve az ÁSZF a fentieken kívül egyéb kötbérfizetési kötelezettségeket is meghatározhat. 
 

18. A Szerződés megszűnése 
18.1. Megrendelő – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – jogosult a Szerződéstől írásban elállni, vagy a Szerződést 

azonnali hatállyal írásban felmondani, az alábbi esetekben: 
a) Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidő vonatkozásában 20 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik, 
b) Vállalkozó munkavégzésével kapcsolatban Megrendelő részéről jelentős minőségi kifogás merül fel, 

mely alapján Megrendelő joggal következtethet arra, hogy a teljesítés hibás lesz, feltéve, hogy a 
fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött megfelelő határidő sikertelenül eltelt, 

c) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a Munkákat csak jelentős, 20 
naptári napot meghaladó késedelemmel tudja elvégezni, 

d) a Munkák a Vállalkozó felelősségi vagy érdekkörében felmerülő okból a tervezett ütemezéshez képest 
legalább 20 naptári napig folyamatosan állnak, 

e) Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy a vállalkozói gazdasági társaság 
vonatkozásában a tulajdonosi szerkezet változása, vagy más olyan körülmény merül fel, amely a 
Megrendelő megítélése szerint a Szerződés rendeltetésszerű teljesítését akadályozza, meghiúsítja 
vagy súlyosan veszélyezteti, 

f) Vállalkozó (vagy a teljesítésében közreműködő bármelyik alvállalkozó) a 15. pont szerinti tájékoztatási 
kötelezettségét elmulasztja, illetve amennyiben Vállalkozóval (vagy a teljesítésében közreműködő 

bármelyik alvállalkozóval) szemben a 15. pont szerinti kizáró ok merül fel. 
g) Amennyiben Vállalkozó (vagy a teljesítésében közreműködő bármelyik alvállalkozó) az alvállalkozókra 

vonatkozóan előírt bármely kötelezettségét súlyosan megszegi. 
h) Amennyiben Vállalkozó (vagy a teljesítésében közreműködő bármelyik alvállalkozó) a foglalkoztatási 

szabályokat súlyosan megszegi. 
i) Vállalkozó bármely egyéb szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés tényét 

Megrendelő Vállalkozóval írásban közölte és határidő tűzésével felszólította a szerződésszegés 
megszüntetésére, a határidő eredménytelen eltelte esetén, 

j) közbeszerzési eljárásban hamis adatot közölt, vagy szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, 
k) szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt jogerős elmarasztaló határozat 

született. 
18.2. A Megrendelő a Szerződés 18.1. pontja szerinti megszüntetése esetén – a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltakon kívül – jogosult: 
- a meghiúsulási kötbér érvényesítésére, amennyiben a Szerződés meghiúsulásáért a Vállalkozó a felelős. 
- a meghiúsulási kötbér esedékessé válásáig felmerült késedelmi és hibás teljesítési kötbérek 

érvényesítésére, ha annak feltételi fennállnak, 
- a teljesítési biztosíték terhére részben vagy egészben érvényesíteni Vállalkozó felé fennálló követeléseit, 

- a Vállalkozó által el nem végzett Munkáknak a Vállalkozó költségére történő elvégzésére, vagy 
elvégeztetésére, 

- a Szerződés megszűnésével és a Vállalkozó által el nem végzett Munkák pótlásával kapcsolatos 
költségek, károk érvényesítésére a Vállalkozóval szemben. 

18.3. Szerződés 18.1. pontja szerinti megszüntetése esetén csak az általa elvégzett szerződésszerűen teljesített 
munka ellenértékére tarthat igényt. 

18.4. Megrendelő – anélkül, hogy érdekmúlást bizonyítania kellene – jogosult a Szerződéstől írásban elállni, vagy 
a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben 
a) olyan okból, amelyért egyik Fél sem felelős és amely mindkét Fél érdekkörében/mindkét Fél érdekkörén 

kívül merült fel 
- a munkavégzés a tervezett ütemezéshez képest legalább 2 hétig folyamatosan áll, vagy 
- a Szerződés teljesítése bizonytalanná válik, vagy feltételeiben lényeges változás áll be, 

b) a Generálszerződés bármely okból meghiúsul, vagy teljesítésének feltételeiben lényeges változás áll 
be. 

18.5. A Szerződés 18.4. pont szerinti meghiúsulása esetén Megrendelő köteles Vállalkozónak a meghiúsulás 
időpontjáig teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét a Szerződésben foglaltak szerint megfizetni, melynek 
megfizetése esetén a Vállalkozó semmilyen további kártérítésre, kártalanításra, költségtérítésre, stb. nem 
jogosult, függetlenül attól, hogy a Szerződés teljesítése érdekében Vállalkozó milyen megrendeléseket adott 
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le, kiadásokat fizettet meg és kötelezettségeket vállalt. Vállalkozó e körben a Megrendelővel szembeni 
kártérítési/kártalanítási/költségtérítési igényéről a Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. 

18.6. Megrendelő a Ptk. 6:249. §-a alapján a Szerződéstől a 18.1. és a 18.4. pont szerinti feltételek hiányában is 
bármikor elállhat (a teljesítés megkezdése előtt), illetve felmondhatja azt (a teljesítés megkezdése után, a 
teljesítésig) azzal, hogy a jelen pont szerinti elállás vagy felmondás esetén köteles a vállalkozói díj arányos 
részét megfizetni és Vállalkozó igazolt kárát megtéríteni. Felek rögzítik, hogy a kártalanítás a vállalkozói díj 
fennmaradó részét nem haladhatja meg. 

18.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő elmulasztja a Vállalkozó részére a vállalkozói díj kifizetését annak 
esedékessé válását követő 60 napon belül, a Vállalkozó jogosult felmondani a Szerződést a Megrendelőnek 
küldött értesítéssel. A Vállalkozó nem jogosult a Szerződés felmondására, ha a Megrendelő a kifizetést 
olyan ok miatt teljesíti késedelmesen, amelyért az Építtető felelős. 

18.8. A Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell közölni a másik fél szerződéses 
képviselőjével. A Szerződés megszűnésekor a Vállalkozónak a munkavégzést le kell állítania és a 
munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban 3 napon belül át kell adnia a Megrendelő számára. Ez a 
kötelezettség nem érinti a megkezdett munkarészek befejezésének kötelezettségét. 

18.9. A Szerződés megszűnésekor a feleknek a Szerződés rendelkezései alapján el kell számolniuk. A Szerződés 
megszűnése nem érinti a Vállalkozónak az az elkészült munkákkal kapcsolatos szavatossági és jótállási 
kötelezettségét. 

 

19. Képviselet, együttműködés 
19.1. A felek a Szerződéssel kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják, illetve 

teljesítik. A szerződéses képviselők a feleknek a Szerződés tartalmával kapcsolatos jognyilatkozatok tételére 
felhatalmazott képviselői. A műszaki és helyszíni képviselők a feleknek a Szerződés teljesítése során 
kapcsolattartási, adatszolgáltatási, egyeztetési, intézkedési, ellenőrzési, műszaki irányítói stb. feladatok 
ellátására felhatalmazott képviselői. 

19.2. A felek a másik fél egyidejű írásbeli értesítésével a képviselőik számát növelhetik, illetve a képviselőik 
személyét megváltoztathatják. A felek képviselői a másik fél egyidejű írásbeli értesítésével feladataik 
ellátásával – részben, vagy egészben, időlegesen vagy véglegesen – más személyt, személyeket bízhatnak 
meg. Az új képviselőnek, illetve megbízottnak rendelkeznie kell a feladata ellátásához szükséges 
jogosultságokkal és szakmai tapasztalattal. Vállalkozó képviselőinek megváltoztatására, illetve 
helyettesítésére csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. 

19.3. Az Építtető a teljesítést képviselője (pl.: műszaki ellenőr, Mérnök stb.) útján ellenőrizheti. Az Építtető 

képviselője jogosult a Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére, és észrevételeinek az építési naplóba történő 

bejegyzésre, valamint a teljesítés igazolásában történő részvételre. Az Építtető képviselője a Vállalkozónak 
utasítást csak a Megrendelő képviselőjén keresztül adhat. Az Építtető képviselőjének adatait az építési 
naplóban rögzíteni kell. 

19.4. A felek főszabály szerint írásos formában, az építési naplóba történő bejegyzések útján tartják egymással a 
kapcsolatot. A felek írásbeli kapcsolattartása során, (beleértve a levelezést, a jegyzőkönyvezést, a 
számlázást stb.) minden esetben hivatkozni kell a Megrendelő munkaszámára. A felek közötti írásos 
kapcsolattartás az építési napló mellékletét képezi. A felek közötti szóbeli kapcsolattartás, egyeztetések, 
megbeszélések stb. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinthetők és jogi kötelező erővel nem bírnak. 

19.5. A felek megállapodnak, hogy a Szerződésben megadott kézbesítési címeikre tértivevényes és ajánlott, 
avagy egyéb könyvelt (ajánlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással) levélpostai küldeményként 
szabályszerűen postára adott küldeményeket a címzettel közöltnek, a részére kézbesítettnek kell tekinteni 
akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást. 
A kézbesítés időpontjának kell tekintetni ilyen esetben első postai kézbesítés megkísérlésének napját, vagy 
ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik 
munkanapot, vagy ha ez sem állapítható meg vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került 
sor, akkor azt a napot, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A felek 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szerződésben megadott kézbesítési címeiken a Szerződés 
megkötésétől kezdve a Szerződésből eredő kötelezettségek teljes körű teljesítéséig (beleértve a jótállási és 
a szavatossági időszakot is) folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult 
személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára 
előnyök szerzése végett egyik fél sem hivatkozhat. Az írásbeli nyilatkozatokat Felek egymás részére fax, e- 
mail, illetőleg előre egyeztetett esetben személyes kézbesítés útján is eljuttathatják, amennyiben valamely 
nyilatkozat megtételének formáját jogszabály vagy a Szerződés nem szabja meg, és a kézbesítés 
megtörténte hitelt érdemlően igazolható. 

 

20. Titoktartás 
20.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése során a Megrendelőre, 

az Építtetőre, az Üzemeltetőre vonatkozó minden információ üzleti titoknak minősül, melynek szándékos, 
vagy véletlenszerű nyilvánosságra kerülése befolyásolhatja a Megrendelő, vagy az Építtető, az Üzemeltető 
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általános megítélését vagy piaci pozícióit, függetlenül attól, hogy azok jogszerűen, vagy jogszerűtlenül, 
illetve közvetlenül, vagy közvetetten jutottak a Vállalkozó tudomására. Az írásos formában keletkező 

információk minden esetben üzleti titoknak minősülnek. Vállalkozó az egyes információk titkosságának 
minősítésével kapcsolatban bizonytalanság esetén köteles a Megrendelő állásfoglalását kérni. 

20.2. Az üzleti titkot a Vállalkozó köteles bizalmasan kezelni és a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül 
harmadik személyekkel – beleértve az alvállalkozókat is – nem közölheti, kivéve, ha ezt a jogszabály, 
hatósági, vagy bírósági rendelkezés írja elő. 

20.3. Ha a Vállalkozó az üzleti titkot jogosulatlanul szerzi meg, vagy a jogszerűen tudomásra jutott üzleti tikot a 
fentiektől eltérően kezeli, illetve a Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozza, vagy 
hozzáférhetővé teszi, köteles a Megrendelő ebből eredő mindennemű kárát megtéríteni, beleértve azokat a 
károkat is, amelyeket ezzel kapcsolatban az Építtető és vagy az Üzemeltető érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 

20.4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 
nyilvánosság előtt, vagy a média számára nyilatkozatot, közleményt, információt nem adhat. 

20.5. Vállalkozó az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket köteles az alvállalkozóival szemben is érvényesíteni. 
 

21. Vegyes és záró rendelkezések 
21.1. A felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 

továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt, és nincs egy éven túl lejárt 
köztartozásuk. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, 
azt 3 munkanapon belül a másik fél tudomására hozza. 

21.2. A felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltak a szerződéses akaratukat helyesen tartalmazzák, a 
Szerződés tartalmának meghatározásában közreműködtek, azzal egyetértenek, és azt magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. A felek kijelentik, hogy a Szerződés aláírásakor téves feltevésben nem voltak és a 
Szerződést minden kényszertől mentesen írták alá, a Szerződésben foglaltak a méltányos érdekeiket nem 
sérti, emiatt a Szerződés megtámadásáról kifejezetten lemondanak. 

21.3. A felek kijelentik, hogy a Szerződést cégszerű aláírásra feljogosított képviselőik elolvasás és értelmezés 
után jóváhagyólag írják alá. A Szerződés a felek cégszerű aláírásával négy eredeti példányban készül 
mindkét fél számára két-két példányban. 

21.4. A Szerződés kizárólag a felek között teremt jogi kapcsolatot, és a felek közötti minden más jogi és nem-jogi 
kapcsolattól is független. 

21.5. A Szerződés teljesítése során keletkező valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog a személyhez fűződő 

jogok kivételével a Megrendelőt illetik. A Vállalkozó által készített tervek és a kapcsolódó dokumentációk a 
Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerülnek a vállalkozói díj kiegyenlítését követően. Ezt követően 
Megrendelő jogosult a terveket, dokumentációkat felhasználni, közzétenni, továbbadni, átdolgozni, a 
felhasználásra harmadik személynek további engedélyt adni. Megrendelő a Szerződés aláírásával a 
Vállalkozó által készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélkül, 
határozatlan időre szóló, kizárólagos, harmadik személynek egyoldalúan átengedhető felhasználási jogot 
szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyezésére, 
továbbtervezésére és publikálására is. 

21.6. Megrendelő által kifizetett anyagok, eszközök, berendezések, megvalósult munkarészek a fizetés 
időpontjában mindenkor automatikusan és azonnal a Megrendelő tulajdonába kerülnek. Vállalkozó a 
Szerződés aláírásával a Ptk. 6:246. § szerinti zálogjogról lemond. Vállalkozó ezeket a kikötéseket az 
anyagszállítóival és az alvállalkozóival kötött szerződésekben is köteles szerepeltetni. 

21.7. A Szerződés módosítása – beleértve a mellékletek, módosítások módosítását is –, kizárólag a felek 
cégszerű álírási joggal rendelkező képviselői által aláírt, kifejezett módosítási szándékot tartalmazó írásos 
formában kerülhet sor. A módosítások a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A felek közötti írásos 
kapcsolattartás, szóbeli megállapodások, egyeztetések, ráutaló magatartás stb. nem jelentik a Szerződés 
módosítását. 

21.8. A Szerződés a felek által a Szerződésben külön meghatározott időponttól a felek kötelezettségeinek teljes 
körű teljesítéséig – beleértve a jótállási és szavatossági kötelezettséget is – hatályos. A Szerződés hatályba 
lépésével – a Szerződést alkotó dokumentumok kivételével – hatályukat vesztik a Szerződés tárgyával 
kapcsolatban a felek között keletkezett előkészítő iratok, egyeztetések, szóbeli vagy írásos megállapodások. 

21.9. A Vállalkozónak a Szerződés hatályossága alatt, továbbá a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig 
lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Építtető, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az 
Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, a vonatkozó jogszabályokban megjelölt és az Építtető számára nyújtott támogatással 
kapcsolatban eljáró ellenőrző szervezetek törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a beruházáshoz 
kapcsolódó számára a nyilvántartások, számlák, a beruházás megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 
helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre 
bocsátását. 
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21.10. Ha a Szerződés bármely része jogi vagy szakmai szempontból érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy 
ilyenné válik, ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben a felek kötelesek  
a Szerződés módosításával az érvénytelen rendelkezések helyett az eredeti szerződéses akaratukkal és a 
Szerződés többi részében foglaltakkal összhangban levő érvényes rendelkezéseket elfogadni. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szerződés végrehatása során értelmezési, szabályozási hézagra derül 
fény. 

21.11. A felek a vitás jogi és szakmai kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. A felek közötti vita nem jogosítja 
fel a Vállalkozót a Munkák leállítására. 

21.12. A békés megállapodás sikertelensége esetén a felek bírósághoz fordulhatnak, melynek során a hatályos 
magyar anyagi és eljárás jogi szabályok alkalmazandók. Ha a Szerződés értelmében a felek a jogvitáikat 
válaszottbíróság elé terjesztik, akkor a felek bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésben foglaltakkal, 
illetve azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett 
Állandó Választottbíróság (1054 Budapest, Szabadság tér 7.; Bank Center, Platina Torony 9. emelet) 
kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró 
választottbírók száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Az eljárás során a gyorsított 
eljárásról szóló alszabályzat (Eljárási Szabályzat 45. §-a) szabályait kell alkalmazni. Ha a Szerződés 
értelmében a felek a jogvitáikat nem terjesztik válaszottbíróság elé, akkor a járásbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekben kikötik a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

21.13. Az ÁSZF-ben és Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. rendelkezései, továbbá az 
egyéb vonatkozó jogszabályok, különösen a Rendeletben foglaltak, a hatósági előírások, szabványok az 
irányadóak. 

 


